

チケット

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------|-------|-------|-----|--|-----|------------------|
| 3273 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | パスワードを忘れてしまった旅行者として、メールでパスワードをリセットしたい。なぜなら、予約確認のためにすぐアカウントにアクセスしたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3272 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | リピーター旅行者として、Google/Apple/LINEなどのSNSアカウントで簡単にログインしたい。なぜなら、新しいパスワードを覚えたくないからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3271 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | リピーター旅行者として、メールアドレスとパスワードでアカウントを作成したい。なぜなら、予約履歴やポイントを管理して次の旅行にも活用したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3270 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | グループ旅行者として、日程・人数・プランなどの予約内容を変更したい。なぜなら、キャンセルして取り直すと空室がなくなるリスクがあるからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3269 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | リピーター旅行者として、マイページから予約済みの内容を確認したい。なぜなら、旅行の予約内容を忘れることがあるからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3268 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | リピーター旅行者として、氏名・電話番号・住所などのプロフィール情報を更新したい。なぜなら、月に何度も予約するので手間を最小限にしたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3267 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、予約と同時にクレジットカードでオンライン決済したい。なぜなら、当日不要な現金を持ち歩きたくないからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3266 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、予約数・売上・アクセス数などの指標をダッシュボードで確認したい。なぜなら、異常があれば即座に対策を打ちたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3265 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、キャンセル率や直前キャンセルの傾向を分析したい。なぜなら、機会損失を減らすためのポリシー改善に活かしたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3264 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設経営者として、月別・プラン別の売上レポートを確認したい。なぜなら、データに基づいた価格戦略や投資判断を行いたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3263 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 高齢者と旅行したい家族として、バリアフリー対応の施設を検索したい。なぜなら、現地で困らないよう事前にアクセシビリティを確認したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3262 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 愛犬と旅行したい旅行者として、ペット同伴可能な施設を条件に検索したい。なぜなら、愛犬をペットホテルに預けずに一緒に旅を楽しみたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3261 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、地図を移動・ズームするたびに表示施設が動的に再検索されて欲しい。なぜなら、新しい範囲の施設を効率的に探したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3260 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行サイト運営審査担当として、新規登録施設の情報を審査して掲載可否を判断したい。なぜなら、低品質な施設が掲載されるとサイト全体の信頼が損なわれるからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3259 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、複数の施設を横並びで比較したい。なぜなら、雰囲気・料金・評価を一目で見て最高の宿を選びたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3258 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 家族連れとして、検索結果を地図上にピンで表示し、ピンクリックで施設情報を確認したい。なぜなら、パークとの位置関係を視覚的に把握したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3257 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、星評価・Wi-Fi・駐車場などの詳細フィルタで検索結果をさらに絞り込みたい。なぜなら、こだわりの条件で最適な宿を見つけたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3256 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、宿泊者の口コミに返信したい。なぜなら、真摯な対応姿勢を他の閲覧者にも見てもらいたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3255 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 体験を共有したい旅行者として、口コミ投稿時に写真を添付したい。なぜなら、文章だけでは伝わらない雰囲気を共有したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------|-------|-------|-----|--|-----|------------------|
| 3254 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 体験を共有したい旅行者として、チェックアウト後に施設の口コミと評価を投稿したい。なぜなら、自分が感動した体験を他の旅行者にも知ってほしいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3253 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、清潔さ・サービス・立地・食事などカテゴリ別の評価を確認したい。なぜなら、快適な環境かどうか判断したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3252 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、他の宿泊者の口コミと総合評価を確認したい。なぜなら、限られた予算の中でハズレの宿を避けたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3251 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、施設の写真をギャラリー形式で確認したい。なぜなら、宿の雰囲気事前に把握したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3250 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、施設や客室の写真を一括でアップロード・並べ替えたい。なぜなら、ビジュアルが予約率に直結するので最高の見せ方をしたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3249 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、日付ごとの料金を一括で設定・変更したい。なぜなら、繁忙期の料金を一つ一つ手作業で変更するのは非効率だからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3248 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、管理画面から予約を手動登録したい。なぜなら、オンライン以外の予約も一元管理して空室数のズレを防ぎたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3247 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、日付範囲やステータスで絞り込んだ予約一覧を確認したい。なぜなら、本日到着のゲスト情報を事前に把握して準備したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3246 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、キャンセルポリシーを確認した上で予約をキャンセルしたい。なぜなら、台風で旅行が中止になった際などのキャンセル料がいくらかかるか事前に把握して判断したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3245 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、予約完了時に確認メールを受け取りたい。なぜなら、予約番号や施設情報を手元に控えておきたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3244 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、予約確定の直前にリアルタイムで空室確認が行われるようにしたい。なぜなら、ダブルブッキングを防ぎお客様に確実にお部屋を提供したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3243 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 家族連れとして、プラン選択から宿泊者情報の入力、内容確認を経て予約を完了したい。なぜなら、人気の宿が埋まる前に確保したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3242 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、検索結果を価格順・評価順・人気順・駅距離順で並び替えたい。なぜなら、自分たちの優先基準で候補を比較検討したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3241 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 旅行者として、価格帯・食事・施設タイプなどの条件で検索結果を絞り込みたい。なぜなら、予算内で条件に合う宿を素早く見つけたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3240 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 家族連れとして、子ども・幼児の人数を詳細に指定して検索したい。なぜなら、大人数グループの正確な人数構成で検索結果を最適化したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3239 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 新婚旅行の宿を慎重に選びたいカップルとして、施設の基本情報・設備・アクセス情報・ポリシーを詳しく確認したい。なぜなら、一生に一度の旅行で失敗したくないからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3238 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | グループ旅行者として、人気エリアのサジェスト機能と0件時の近隣エリア提案を活用したい。なぜなら、より楽しめるスポットを調べたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3237 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、期間指定での空室数の一括更新と特定日の販売停止を設定したい。なぜなら、手作業を最小限にして効率よく空室数を管理したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3235 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 宿泊施設として、紹介文をリッチテキストで入力し写真を複数枚アップロードしたい。なぜなら、施設の魅力を最大限アピールしたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------|-------|-------|-----|---|-----------|------------------|
| 3233 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3230 | 旅行予約サイト開発 | 機能 | 新規 | 通常 | グループ旅行者として、施設が提供する複数の宿泊プランを比較したい。なぜなら、全員の予算と希望に合うプランを見つけたいからだ。 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3228 | 互換性テスト | サポート | 新規 | 通常 | Lycheeシリーズの影響テスト | 林 美琴 | 2026/04/08 21:10 |
| 3227 | 互換性テスト | バグ | 新規 | 通常 | Ruby 2.3.1の動作確認 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3226 | 互換性テスト | サポート | 進行中 | 通常 | Redmine2.5の動作確認 | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3225 | UI・UXデザイン | サポート | 新規 | 通常 | コメント欄の折り返し機能 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3224 | UI・UXデザイン | サポート | 新規 | 通常 | ツールチップに項目追加 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3223 | UI・UXデザイン | 機能 | 新規 | 通常 | ボタンデザイン修正 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3219 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | マニュアル作成 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3218 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | マスタデータ登録 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3217 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト実施 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:10 |
| 3216 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3215 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト観点作成 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3214 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能系開発 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3213 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | ステージングサーバ構築 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3212 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 本番サーバ構築 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3211 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面系開発 | | 2026/04/08 21:10 |
| 3198 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | エラーログ出力設計 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3197 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | アクセスログ出力設計 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3196 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | サーバ詳細設計 | | 2026/04/08 21:25 |
| 3195 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能仕様書作成 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3194 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | エラーメッセージ一覧 | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3193 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 表示メッセージ一覧 | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3192 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面パーツ一覧 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:10 |
| 3191 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面パラメーター一覧 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3190 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | ログ出力設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3189 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面詳細設計書 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3188 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能詳細設計 | | 2026/04/08 21:25 |
| 3180 | 製造管理 | サポート | 進行中 | 通常 | サポート: A202103-XX9 | 切断B 機械 | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|----------------|-------|-------|-----|-------------------|------------|------------------|
| 3179 | 製造管理 | バグ | 進行中 | 通常 | バグ: A202103-XX8 | 切断B 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3175 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 機能: A202103-XX4 | 切断B 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3174 | 製造管理 | サポート | 新規 | 通常 | サポート: A202103-XX3 | 切断D 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3173 | 製造管理 | バグ | 進行中 | 通常 | バグ: A202103-XX2 | 切断C 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3172 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 機能: A202103-XX1 | コーティング1 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3171 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 機能: A202103-XX0 | 切断B 機械 | 2026/04/08 21:10 |
| 3170 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 新規 | 通常 | 10 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3169 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 9 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3168 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 8 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3167 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 7 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3166 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 6 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3165 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 5 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3164 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 4 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3163 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 3 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3162 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 2 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3161 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 1 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3160 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 10 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3159 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 9 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3158 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 8 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3157 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 7 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3156 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 6 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------|-------|-------|-----|---------------|-----------|------------------|
| 3155 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 5 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3154 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 4 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3153 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 3 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3152 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 2 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3151 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 1 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:10 |
| 3150 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | リリース | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3149 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 運用テスト | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3148 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3147 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:10 |
| 3146 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 機能開発 | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3145 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 共通モジュール開発 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:10 |
| 3144 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 製造（開発） | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:10 |
| 3143 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |
| 3142 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | DB仕様書 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3141 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 共通モジュール仕様書 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3140 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 画面仕様書 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:10 |
| 3139 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 開発ルールの作成 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |
| 3138 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 詳細設計 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3137 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | テスト設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3136 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 運用設計 | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3135 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | DB設計 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:10 |
| 3134 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | UI設計 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |
| 3133 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | システム設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3132 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 基本設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3131 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | ユースケースの作成 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:10 |
| 3130 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | ワイヤーフレームの作成 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:10 |
| 3129 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 機能一覧の作成 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |
| 3128 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 既存（競合）サービスの調査 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|-------|-----|-------------|-------|------------------|
| 3127 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 新規 | 通常 | コンセプトの検討 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3126 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 新規 | 通常 | 要件定義 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3125 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | リリース | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3124 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 運用テスト | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3123 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:10 |
| 3122 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 未永 文 | 2026/04/08 21:10 |
| 3121 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 製造（開発） | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3120 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 詳細設計 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3119 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 基本設計 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:10 |
| 3118 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 要件定義 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:10 |
| 3117 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 量産開始対応 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3116 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 量産試作 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3115 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイプング | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3114 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | PCB設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3113 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 回路設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3112 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3111 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3110 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | 機能 | 着手前 | 通常 | 電源管理 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:25 |
| 3109 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイプング | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3108 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | PCB設計 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3107 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 回路設計 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3106 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |
| 3105 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:10 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|-------|-----|-------------|-------|------------------|
| 3104 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | 機能 | 着手前 | 通常 | 入金・決算システム | 川名 真里 | 2026/04/08 21:25 |
| 3103 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3102 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | PCB設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3101 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 回路設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3100 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3099 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3098 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | 機能 | 着手前 | 通常 | センサーシステム | 川名 真里 | 2026/04/08 21:25 |
| 3097 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3096 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | PCB設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3095 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 回路設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3094 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3093 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:10 |
| 3092 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | 機能 | 着手前 | 通常 | 商品ディスプレイ制御 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:25 |
| 3091 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3090 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | PCB設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3089 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 回路設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3088 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3087 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:10 |
| 3086 | 自動販売機開発プロジェクト_電気 | 機能 | 着手前 | 通常 | 制御システム | 川名 真里 | 2026/04/08 21:25 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|-------|-----|-------------|-----------|------------------|
| 3085 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 量産開始対応 | 末永 文 | 2026/04/08 21:11 |
| 3084 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 量産試作 | 末永 文 | 2026/04/08 21:11 |
| 3083 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 林 美琴 | 2026/04/08 21:10 |
| 3082 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:10 |
| 3081 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:10 |
| 3080 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 3079 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | 機能 | 着手前 | 通常 | 硬貨紙幣判別部位 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:25 |
| 3078 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3077 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3076 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3075 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3074 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | 機能 | 着手前 | 通常 | 製品冷却・加熱システム | 末永 文 | 2026/04/08 21:25 |
| 3073 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 3072 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 3071 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 3070 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | 機能 | 着手前 | 通常 | 商品選択ボタン | 林 美琴 | 2026/04/08 21:25 |
| 3069 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3068 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3067 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------------|-------|-------|-----|---------------|-----------|------------------|
| 3066 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3065 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | 機能 | 着手前 | 通常 | 製品保管・ディスペンス機構 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:25 |
| 3064 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 試作・プロトタイピング | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 3063 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 3062 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | コンセプト設計 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 3061 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 3060 | 自動販売機開発プロジェクト_機械 | 機能 | 着手前 | 通常 | 商品ディスプレイ | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:25 |
| 3059 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | システムテスト | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:11 |
| 3058 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 結合テスト | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3057 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 単体テスト | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3056 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | コーディング | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3055 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3054 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 基本設計 | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3053 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義作業 | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:09 |
| 3052 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | 機能 | 着手前 | 通常 | 商品排出機能 | 角田 紗羅 | 2026/04/08 21:25 |
| 3051 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 結合テスト | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |
| 3050 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 単体テスト | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |
| 3049 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | コーディング | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |
| 3048 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------------|-------|-------|-----|---------------|-----------|------------------|
| 3047 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 基本設計 | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |
| 3046 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義作業 | 篠崎 来未 | 2026/04/08 21:09 |
| 3045 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | 機能 | 着手前 | 通常 | 冷蔵温度管理機能 | 甲斐 孝治 | 2026/04/08 21:25 |
| 3044 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 結合テスト | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3043 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 単体テスト | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3042 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | コーディング | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3041 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3040 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 基本設計 | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3039 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義作業 | 河崎 美雨 | 2026/04/08 21:09 |
| 3038 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | 機能 | 着手前 | 通常 | おつりボタン制御機能 | 斉藤 正之 | 2026/04/08 21:25 |
| 3037 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 結合テスト | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3036 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 単体テスト | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3035 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | コーディング | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3034 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 詳細設計 | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3033 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 基本設計 | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3032 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | タスク | 着手前 | 通常 | 要件定義作業 | 重田 登 | 2026/04/08 21:09 |
| 3031 | 自動販売機開発プロジェクト_ソフト | 機能 | 着手前 | 通常 | 購入ボタン制御機能 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:25 |
| 3029 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_富田 健司_29 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 3027 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_平岡 厚吉_27 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 3026 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_米田 雛子_26 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 3025 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_末永 文_25 | 末永 文 | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|--------------------|-------|-------|-----|------------------------------|-----------|------------------|
| 3024 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_川名 真里_24 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 3023 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_川名 真里_23 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 3022 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_赤石 ライチ_22 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3021 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_林 美琴_21 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 3019 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_川名 真里_19 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 3016 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_川名 真里_16 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 3015 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_林 美琴_15 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 3014 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_富田 健司_14 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 3013 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_宮本 吉之助_13 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 3012 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_赤石 ライチ_12 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 3006 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_大橋 宏行_6 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:09 |
| 3005 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_宮本 吉之助_5 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 3003 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_富田 健司_3 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 3001 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_平岡 厚吉_1 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 3000 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_赤石 ライチ_30 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2999 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_29 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2997 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_27 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2995 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_赤石 ライチ_25 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2991 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_21 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2990 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_20 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2985 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_15 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2984 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_14 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2982 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_赤石 ライチ_12 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----------------------------------|--------|------------------|
| 2977 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_7 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2975 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_5 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2974 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_4 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 2973 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_3 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2971 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_1 | 末永 文 | 2026/04/08 21:09 |
| 2968 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_赤石 ライチ_28 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2967 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_27 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2965 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_林 美琴_25 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 2962 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_22 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:09 |
| 2960 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_赤石 ライチ_20 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2959 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_19 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 2958 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_18 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2957 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_17 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2956 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_赤石 ライチ_16 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2952 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_12 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2947 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_赤石 ライチ_7 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2945 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_5 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:09 |
| 2943 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_末永 文_3 | 末永 文 | 2026/04/08 21:09 |
| 2942 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_2 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2937 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_米田 雛子_27 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|----------------|-------|-------|-----|--------------------------|-----------|------------------|
| 2936 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_富田 健司_26 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2934 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_川名 真里_24 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 2933 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安西 博満_23 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2930 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安井 久雄_20 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2929 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_川名 真里_19 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 2926 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_赤石 ライチ_16 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2925 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_米田 雛子_15 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2923 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安井 久雄_13 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2920 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_未永 文_10 | 未永 文 | 2026/04/08 21:09 |
| 2919 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_9 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 2917 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_7 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2910 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_平岡 厚吉_30 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 2909 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_29 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2908 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安西 博満_28 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2907 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安井 久雄_27 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2903 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_23 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2902 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_赤石 ライチ_22 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2898 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安西 博満_18 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2896 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_平岡 厚吉_16 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 2895 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_赤石 ライチ_15 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2892 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_未永 文_12 | 未永 文 | 2026/04/08 21:09 |
| 2891 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_米田 雛子_11 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2890 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_大橋 宏行_10 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:09 |
| 2889 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安西 博満_9 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2888 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安西 博満_8 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2887 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_川名 真里_7 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 2886 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安井 久雄_6 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2882 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_米田 雛子_2 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|--------------|-------|-------|-----|------------------------|--------|------------------|
| 2881 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_大橋 宏行_1 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:09 |
| 2880 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_川名 真里_30 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 2875 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_川名 真里_25 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:09 |
| 2873 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_安西 博満_23 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2871 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_宮本 吉之助_21 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:09 |
| 2870 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_安井 久雄_20 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:09 |
| 2868 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_末永 文_18 | 末永 文 | 2026/04/08 21:09 |
| 2863 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_赤石 ライチ_13 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2862 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_米田 雛子_12 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2861 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_富田 健司_11 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2860 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_平岡 厚吉_10 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:09 |
| 2859 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_安西 博満_9 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:09 |
| 2858 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_富田 健司_8 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:09 |
| 2857 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_赤石 ライチ_7 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:09 |
| 2855 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_米田 雛子_5 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2854 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_林 美琴_4 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:09 |
| 2852 | WFサンプルプロジェクト | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェクト_米田 雛子_2 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:09 |
| 2850 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_30 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2847 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_富田 健司_27 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2846 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_末永 文_26 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2845 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_赤石 ライチ_25 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2842 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_22 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2841 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_21 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2840 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安西 博満_20 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2838 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_林 美琴_18 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2837 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_富田 健司_17 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2836 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_大橋 宏行_16 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2835 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_赤石 ライチ_15 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2834 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_大橋 宏行_14 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|--------------------------------|--------|------------------|
| 2825 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_平岡 厚吉_5 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2824 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_大橋 宏行_4 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2823 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_宮本 吉之助_3 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2821 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安西 博満_1 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2818 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_28 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2817 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_赤石 ライチ_27 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2816 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_川名 真里_26 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2815 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_末永 文_25 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2814 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_赤石 ライチ_24 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2812 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_安井 久雄_22 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2811 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_林 美琴_21 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2808 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_米田 雛子_18 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2807 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_安井 久雄_17 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2805 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_大橋 宏行_15 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2804 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_川名 真里_14 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2797 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_林 美琴_7 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2796 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_林 美琴_6 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2794 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_安西 博満_4 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2792 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_2 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2791 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_1 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2788 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_28 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2783 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_23 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2780 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_20 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2779 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_19 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2778 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_米田 雛子_18 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2777 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_17 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 2776 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_16 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2775 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_米田 雛子_15 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2774 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_14 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2773 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_13 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2771 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_11 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2770 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_10 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2769 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_9 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2768 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_8 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2763 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_3 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2760 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_30 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2759 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_29 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2757 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_27 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2756 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_赤石 ライチ_26 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2754 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_24 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2753 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_23 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2752 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_22 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2750 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_20 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2747 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_17 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2744 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_14 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 2741 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_赤石 ライチ_11 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2739 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_9 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2738 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_8 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2737 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_赤石 ライチ_7 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2732 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_2 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2726 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_宮本 吉之助_26 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2725 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_赤石 ライチ_25 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2721 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_21 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2719 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_19 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2718 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_18 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2717 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_17 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2716 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_16 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2713 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_13 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2712 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_12 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2704 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_4 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2703 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_3 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2702 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_米田 雛子_2 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2701 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_1 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2698 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_大橋 宏行_28 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2697 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_川名 真里_27 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2696 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_林 美琴_26 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|---------|-------|-------|-----|-------------------|-----------|------------------|
| 2693 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_大橋 宏行_23 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2691 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_富田 健司_21 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:08 |
| 2690 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_末永 文_20 | 末永 文 | 2026/04/08 21:08 |
| 2688 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_赤石 ライチ_18 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:08 |
| 2686 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_宮本 吉之助_16 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2683 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_川名 真里_13 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2681 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_川名 真里_11 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2680 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_米田 雛子_10 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2673 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_安西 博満_3 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2670 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_宮本 吉之助_30 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2667 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_米田 雛子_27 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2666 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_林 美琴_26 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:08 |
| 2665 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_平岡 厚吉_25 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:08 |
| 2663 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_宮本 吉之助_23 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2662 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_大橋 宏行_22 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:08 |
| 2660 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_宮本 吉之助_20 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:08 |
| 2652 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_米田 雛子_12 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:08 |
| 2650 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_安井 久雄_10 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:08 |
| 2643 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_安西 博満_3 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:08 |
| 2642 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_川名 真里_2 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:08 |
| 2639 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_赤石 ライチ_29 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2636 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_宮本 吉之助_26 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:07 |
| 2634 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_安西 博満_24 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:07 |
| 2632 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_米田 雛子_22 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2629 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_赤石 ライチ_19 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2628 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_大橋 宏行_18 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:07 |
| 2625 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_米田 雛子_15 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------------------------|-------|-------|-----|---|-----------|------------------|
| 2619 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_安井 久雄_9 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:07 |
| 2614 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_赤石 ライチ_4 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2612 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_大橋 宏行_2 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:07 |
| 2611 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_富田 健司_1 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |
| 2610 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_大橋 宏行_30 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:07 |
| 2609 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_大橋 宏行_29 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:07 |
| 2608 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_米田 雛子_28 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2607 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_赤石 ライチ_27 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2606 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_林 美琴_26 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:07 |
| 2604 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_林 美琴_24 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:07 |
| 2603 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_安井 久雄_23 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:07 |
| 2602 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_赤石 ライチ_22 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2601 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_富田 健司_21 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |
| 2599 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_赤石 ライチ_19 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2598 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_安井 久雄_18 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:07 |
| 2596 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_宮本 吉之助_16 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:07 |
| 2593 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_富田 健司_13 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |
| 2592 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_安西 博満_12 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:07 |
| 2591 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_米田 雛子_11 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2590 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_赤石 ライチ_10 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2585 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_富田 健司_5 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|-------------------------------|-------|-------|-----|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 2584 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_富田 健司_4 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |
| 2583 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_富田 健司_3 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:07 |
| 2581 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LYCHEE GANTT)_川名 真里_1 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:07 |
| 2577 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_米田 雛子_27 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2576 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_赤石 ライチ_26 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:07 |
| 2575 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_米田 雛子_25 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2573 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_未永 文_23 | 未永 文 | 2026/04/08 21:07 |
| 2571 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_米田 雛子_21 | 米田 雛子 | 2026/04/08 21:07 |
| 2570 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安井 久雄_20 | 安井 久雄 | 2026/04/08 21:07 |
| 2569 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_平岡 厚吉_19 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:07 |
| 2568 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安西 博満_18 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:07 |
| 2567 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_平岡 厚吉_17 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:07 |
| 2566 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_宮本 吉之助_16 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:07 |
| 2564 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_宮本 吉之助_14 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:07 |
| 2563 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安西 博満_13 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:07 |
| 2562 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_林 美琴_12 | 林 美琴 | 2026/04/08 21:07 |
| 2561 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_大橋 宏行_11 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:07 |
| 2554 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_宮本 吉之助_4 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:07 |
| 2552 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安西 博満_2 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:07 |
| 2550 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 在庫更新 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2549 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | パスワード再発行 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2548 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | 利用者で検索できない | 安西 博満 | 2026/04/08 21:05 |
| 2547 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 商品詳細表示 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:05 |
| 2546 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | バーコード機能の見積り | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:05 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|---------|-----|-----------------------|--------|------------------|
| 2545 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | 在庫管理画面 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:05 |
| 2544 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 新規 | 通常 | 既存システムRedmine連携 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:05 |
| 2543 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | モック画面作成 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2542 | 商品管理システム(Kanban) | タスク | 新規 | 通常 | 工数管理システムの提案 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:05 |
| 2541 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | パフォーマンス測定 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:05 |
| 2540 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | Rails5移行検証 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2539 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | ツールチップUIの改善 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:05 |
| 2538 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 新規 | 通常 | Rails5移行見積 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2537 | 商品管理システム(Kanban) | タスク | 新規 | 通常 | ヒアリング予定 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2536 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | ご要望の検討 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2535 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | ボリュームライセンスについて | | 2026/04/08 21:05 |
| 2534 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | パフォーマンス改善 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:05 |
| 2533 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | 勤怠システム構築 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:05 |
| 2532 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | Rubyバージョンアップ | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:05 |
| 2531 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | DB移行作業 | 平岡 厚吉 | 2026/04/08 21:05 |
| 2529 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 進行中 | 通常 | チケット作成の仕様 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:05 |
| 2528 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 進行中 | 通常 | Lychee Gantt Chartの価格 | 川名 真里 | 2026/04/08 21:05 |
| 2522 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | フィードバック | 通常 | 検索機能 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:05 |
| 2521 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 商品テストデータの確認 | | 2026/04/08 21:05 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|-------|-----|---------------|-----------|------------------|
| 2520 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | Redmine 3.3対応 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2519 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | スマホアプリ画面 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2518 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | ユーザ権限管理 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2517 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | OSSライブラリ修正 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2516 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | メール通知 | | 2026/04/08 21:05 |
| 2515 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | データ修正ツールの作成 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |
| 2514 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 外部公開APIの作成 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |
| 2513 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 開発環境のDocker化 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |
| 2512 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | レスポンスデザイン | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2511 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | CIツール導入 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2510 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | ユーザ削除 | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2509 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品画像を登録する | 宮本 吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2508 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | ログイン認証 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:05 |
| 2507 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品修正 | 大橋 宏行 | 2026/04/08 21:05 |
| 2506 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 検索結果表示 | 安西 博満 | 2026/04/08 21:05 |
| 2505 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品管理画面 | 富田 健司 | 2026/04/08 21:05 |
| 2504 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 進行中 | 通常 | 商品ページ速度改善 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |
| 2503 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | webpackの導入 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |
| 2502 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | フロントエンド技術調査 | 赤石 ライチ | 2026/04/08 21:05 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|------|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|------------------|
| 2501 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | テスト仕様書作成 | 宮本吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2499 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | メールアドレス変更 | 宮本吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2494 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | Lycheeシリーズの影響テスト | 安井久雄 | 2026/04/08 21:05 |
| 2493 | 互換性テスト | サポート | 進行中 | 通常 | Ruby 2.3.1の動作確認 | 宮本吉之助 | 2026/04/08 21:05 |
| 2492 | 互換性テスト | バグ | 進行中 | 通常 | Redmine2.5の動作確認 | 未永文 | 2026/04/08 21:05 |
| 2491 | 顧客ヒアリング | サポート | 進行中 | 通常 | Windowsサーバーのサポート | 安井久雄 | 2026/04/08 21:05 |
| 2490 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 新機能のアンケート | 安西博満 | 2026/04/08 21:05 |

...